



Planning prévisionnel des abaissements ou vidanges de biefs au cours du deuxième semestre 2015 pour interventions (mis à jour le 10/12/2015)

			Prévisionnel				Réalisé	
Section	Biefs (ou sections) concernés	Nature des travaux envisagés	Période prévisionnelle	Durée prévisionnelle	Vidange ou abaissement	Observations	Début	Fin
OUST								
Canal de Nantes à Brest	38 - Rouvray	Réfection des maçonneres du barrage, du portique de grandes vannes et de l'écluse 39	26/10 au 31/12	2 mois	vidange	Accord sur dossier de déclaration en date du 23/10/2015	9-nov.	
Canal de Nantes à Brest	39 - Bocneuf						9-nov.	
Canal de Nantes à Brest	53 - Saint Samson	Restauration d'une frayère	17 au 20/11	1 jour	Vidange	Travaux réalisés par la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique		
BLAVET								
Canal de Nantes à Brest	110 - Le Porzo	Travaux réalisé par le Conseil Départemental du Morbihan sur les piles de l'ouvrage d'art de la RD 125	02/11 au 31/12	2 mois	vidange	Demande prolongation d'autorisation en cours - fait par Conseil Départemental 56	2-nov.	10-déc.
Canal du Blavet	11 - Gamblen	Réfection mur de fuite de La Couarde aval et remplacement des parties endommagés du platelage de la passerelle du déversoir	26/10 au 30/11	3 semaines	Vidange		26-oct.	8-déc.
CANAL DE JONCTION DE L'OUST AU BLAVET								